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OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYT LYHENTEET 
 
DCS Distributed Control Systems, hajautettu ohjausjärjestelmä 
 
FAT Factory Acceptance Test = Testi, jossa automaation toiminnallisuus testataan 
virtuaalisesti simuloimalla mittaukset ja ohjaukset 
 
HW Hardware. Laitteisto, joka mahdollistaa automaattisen tietojenkäsittelyn. 
 
I/O Input, output = tulo, lähtö 
 
KKS (IPE) saks. Kraftwerk-Kennzeichen-System, engl. Identification for Plant Elements. 
Teollisuudessa käytössä oleva tunnistamisjärjestelmä, jota voidaan soveltaa 
laitteiden, sijainnin tai tilojen tunnistamiseen 
 
OPS Operator Station = Valvomoasema eli automaatiojärjestelmän tietokone, jossa 
pyörivät valvomonäyttöjen ohjelmistot 
 
PCS Process Control Station = Prosessiasema eli automaatiojärjestelmän tietokone, 
jossa pyörivät säätö-, mittaus- ja ohjausohjelmistot 
 
PLC Programmable Logic Control, ohjelmoitava logiikkaohjaus 
 
SAT Site Acceptance Test = Käyttöönoton yhteydessä suoritettava tehdastesti 
 
SW Software, ”softa”. Usean ohjelman kokonaisuus. Ohjelmisto, joka ohjaa proses-
sia ohjaavia laitteita ja laitteistoja. 
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1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
1.1 Opinnäytetyön tehtävät ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tehtävänä oli analysoida DCS-automaatioprojekteja yleisellä tasolla ja 
tehdä analyysin pohjalta automaatioprojektille kehitysehdotus. Tehtävänä oli myös 
luoda suunnittelussa tarvittavia mallipohjia ja lisäksi laatia vaihekohtainen projekti- ja 
suunnitteluohje DCS-automaatiosuunnitteluun. Tällä ohjeistuksella pyritään siihen, 
että DCS-suunnittelussa yleisimmin vastaantulevat ongelmat voitaisiin välttää ja sitä 
kautta suunnitteluprojektien läpivientiä saataisiin tehostettua ja nopeutettua.  
 
Nykyisellään suunnittelussa tehdään turhaa työtä ja virheitä johtuen usein siitä, ettei-
vät toimintatavat ja -mallit ole riittävän vakiintuneita tai asioita tehdään turhan vai-
keasti, vaikka helpompikin keino olisi olemassa. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyneitä dokumentteja ja ohjeistuksia tulisi voida käyttää 
Protacon Oy:n lisäksi myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) automaatiotek-
niikan opetuksessa apumateriaalina, eräänlaisena projektityöskentelymallina. Tämä 
siitä syystä, että JAMK:ssa ei opiskelijakokemusten mukaan ole riittävästi keskitytty 
projektiluontoisen työskentelyn opetukseen. Automaatiosuunnittelijan työ on kuiten-
kin hyvin projektiluontoista, joten valmistuessaan uudella automaatioinsinöörillä olisi 
hyvä olla jonkinlainen mielikuva projektityöskentelyn luonteesta. 
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1.2 Opinnäytetyön toteutusympäristö 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi jyväskyläläinen teknologia-alan palveluja tar-
joava Protacon Oy, joka on osa Protacon Group -konsernia. Protacon Oy tuottaa teol-
lisuuden prosessien, automaation ja sähköistyksen kokonaisratkaisuja sekä suunnitte-
lu- ja asiantuntijapalveluita. Toiminta kattaa palvelut tarvemäärittelystä investointi-
laskelmiin ja suunnitteluun kokonaistoimituslaajuudessa. 
 
Protacon Group konserni koostuu viidestä osakeyhtiöstä: Protacon Oy, Protacon iSys 
Oy, Protacon Logix Oy, Protacon Solutions Oy ja Sysdrone Oy. Henkilöstöä Protacon 
Groupissa on noin 200, joista noin puolet työskentelee Protacon Oy:n alaisuudessa. 
 
Protacon Oy:n palvelut jakautuvat teollisuuden ja palvelutuotannon automaatio-, 
sähköistys- ja informaatiojärjestelmiin sekä laitossuunnitteluun. Protacon Oy:n toi-
minta-alueita ovat paperi- ja selluteollisuus, mekaaninen puunjalostus, energiateolli-
suus, metalliteollisuus, ajoneuvoteollisuus, logistiikka, mittaus-, informaatio- ja tes-
tausjärjestelmät ja rakennusautomaatio. (Protacon Oy 2012.) 
 
Opinnäytetyön toteutusympäristönä oli toimeksiantajan eli Protacon Oy:n Jyväskylän 
toimipisteen DCS-suunnitteluosasto. Osaston työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu 
hajautettujen automaatiojärjestelmien suunnittelu teollisuuden prosesseihin. DCS-
osastolla työskentelee yhdeksän suunnittelijaa, joista osa työskentelee tällä hetkellä 
muualla, asiakkaiden tiloissa. 
 
Protacon Oy:n DCS-suunnitteluprojektit työllistävät kerrallaan yhdestä neljään suun-
nittelijaa: yhden pääsuunnittelijan ja hänen alaisuudessaan sovellussuunnittelijoita 
projektin tarpeen mukaan. Tyypillisimpiä projektikohteita ovat voimalaitokset sekä 
sellu- ja paperitehtaat. Suunnittelua tehdään paljon myös alihankintana. 
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Projektit ovat suurelta osin metsoDNA-sovellussuunnittelua. Asiakkaalle toimitetaan 
toimilaitesovellukset, valvomonäytöt ja ohjausjärjestelmät. Lisäksi useimpiin projek-
teihin sisältyy FAT-testaus ja käyttöönotto. Joihinkin projekteihin kuuluu myös asiak-
kaan henkilöstön koulutus uuden järjestelmän ja työkalujen käyttöön. 
 
 
2 DCS-AUTOMAATIOPROJEKTIN YLEISKUVAUS JA 
TIEDONKERUU 
 
2.1 Tyypillinen DCS-automaatioprojekti ja sen sisältö 
 
Lyhenne DCS tulee englannin kielen sanoista Distributed Control System eli hajautettu 
automaatiojärjestelmä. DCS-järjestelmään kuuluu tyypillisesti prosessiasemat (PCS), 
valvomoasemat (OPS), kenttä- ja järjestelmäväylät, ohjelmointilaitteita ja tiedonhal-
linta- ja raportointiasema (ks. kuvio 1). Tiedonhallinta-asema tarvitaan tavallisesti 
vain keskikokoisissa tai suurissa sovelluksissa. Prosessiohjauksen reaaliaikainen tieto-
kanta hajautetaan viemällä prosessiasemat lähelle prosessia. Hajautetun automaa-
tiojärjestelmän prosessiasemat kykenevät hoitamaan mittaustiedon käsittelyn, ohja-
usten laskennan ja ohjausten tekemisen paikan päällä. Tällöin ei tarvitse lähettää mit-
taustietoja jollekin keskustietokoneelle laskentaa varten ja sitten palauttaa ohjausar-
voja. Tästä seuraa, että järjestelmä voidaan rakentaa prosessilayoutin mukaan. (Pro-
sessiautomaatio 2000.) 
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KUVIO 1: DCS-automaatiojärjestelmän rakenne (Vaste 2012) 
 
 
Kenttäväylän avulla voidaan säästää kaapelointikustannuksissa. Hajautetut I/O-
yksiköt viedään lähelle prosessia, jolloin kaapelointi mittaus- ja toimilaitteilta I/O-
yksiköille on mahdollisimman lyhyt. Kommunikointi hajautetun I/O-yksikön ja proses-
siaseman keskusyksikön välillä tapahtuu keskitetysti kenttäväylän kautta. 
Nykyisin järjestelmissä painottuu helppokäyttöisyys, luotettavuus, avoimuus ja liityn-
tä perinteisiin tehtaan PC-verkkoihin ja tietohallintajärjestelmiin. (Prosessiautomaatio 
2000.) 
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2.2 DCS-suunnitteluprojekti ja –organisaatio 
 
2.2.1 Automaatioprojekti 
 
Kuviosta 2 nähdään tyypillisen automaatioprojektin osapuolet. Asiakas on kaiken kes-
kipisteenä ja projektissa asiakasta palvelevat automaation eri osa-alueiden suunnitte-
luryhmät, laitetoimittajat ja alihankkijat. 
 
 
 
KUVIO 2: Automaatioprojektin osapuolet 
 
 
DCS-suunnitteluprojektin organisaatio vaihtelee jonkin verran projektin koosta ja si-
sällöstä riippuen. Yleensä projektiorganisaatioon kuuluu projektipäällikkö, pääsuun-
nittelija ja suunnittelijat. Kuvio 3 esittelee tyypillisen DCS-suunnitteluprojektin organi-
saation. 
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KUVIO 3: Tyypillinen DCS-automaatioprojektin organisaatio 
 
 
Automaatiosuunnittelun projektipäällikkö nimetään projektiin yleensä silloin, kun 
asiakkaalle tehdään usean alueen suunnittelua, esimerkiksi SW- ja HW-suunnittelun 
lisäksi fluidisuunnittelua. Jos taas projekti sisältää vaikkapa pelkästään SW-
suunnittelun, ei projektipäällikköä välttämättä edes nimetä. Tällöin pääsuunnittelija 
hoitaa käytännössä myös osan projektipäällikön tehtävistä. Laajemmissa projekteissa 
voi kuitenkin olla sekä projektipäällikkö että softan pääsuunnittelija. 
 
Projektipäällikön tehtäviin kuuluu suunnittelun koordinointi kokonaisuudessaan sekä 
asiakkaan kanssa kommunikointi. Hän voi tarvittaessa myös hoitaa kaupallisen käsit-
telijän tehtäviä eli tilaukset, laskutukset ja työnumerot. Projektipäällikkö voi projektin 
henkilöstöstä ja aikatauluista riippuen tarvittaessa toimia myös suunnittelijan tehtä-
vissä. Pääsuunnittelijan vastuulla on myös tuntikirjanpidon hyväksyminen, ostojen ja 
myyntien kirjaus sekä laskutuksen valvonta. 
 
Pääsuunnittelijalla on oma suunnittelutiiminsä, jossa hän hoitaa teknisen- ja suunnit-
teluvastaavan tehtäviä. Hän toimii itse tiiminsä jäsenenä yhtenä suunnittelijana. Li-
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säksi tärkeä osa pääsuunnittelijan tehtävää on asiakkaan kanssa kommunikointi to-
teutukseen liittyvissä asioissa. 
 
Suunnittelija tekee työtä pääsuunnittelijan ja projektipäällikön alaisuudessa. Tehtävä-
nä on toimia niiden tehtävänantojen ja toteutustapojen mukaan, mitä pääsuunnitteli-
jalta tulee. Käytännössä DCS-projekteissa suunnittelijan päätehtävänä on softan 
suunnittelu. 
 
Osastopäällikkö ei suoranaisesti kuulu DCS-projektiorganisaatioon. Hänen tehtäviinsä 
kuuluu koko osaston toimintaan liittyvä koordinointi. Tähän kuuluu mm. resursointiin 
liittyvä hallinta eli pääsuunnittelijan ja suunnittelijoiden resursointi. Koordinointi al-
kaa jo tarjouksentekovaiheessa, kun mietitään, ketkä henkilöt projektiin nimetään. 
Osastopäällikkö vastaa myös sellaisista tapauksista, joissa esimerkiksi resursoinnin 
tarve projektien aikana muuttuu ja resursointeja eri projektien välillä joudutaan kor-
jaamaan. Osastopäällikkö hoitaa myös asiakaskontaktointia projektien johtoon liitty-
en sekä kaupallisia toimintoja. 
 
Automaatiototeutus voidaan jakaa kahteen pääosaan: automaatioprojektiin ja teh-
taan sisältämään automaatiojärjestelmään (ks. kuvio 4). Tehdas pitää sisällään auto-
maatiojärjestelmän. Automaatioprojekti puolestaan pitää sisällään projektin hallin-
non (eli esimerkiksi tehtävien jako, aikataulutus ja talouden hallinta), suunnitteluteh-
tävät, tekijät niiden toteuttamiseksi, projektipäälliköt sekä käyttäjät. Toimiva tiedon-
kulku suunnitteluorganisaation ja tehtaan välillä on edellytys suunnitteluprojektin 
läpiviemiseksi. 
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KUVIO 4: Automaatiototeutuksen pääosat (Hirvonen, Hukki, Strömman & Tommila 
2007. 8) 
 
 
Automaatioprojektin elinkaari jakautuu kolmeen päävaiheeseen: määrittelyvaihee-
seen, suunnitteluvaiheeseen ja toteutusvaiheen. Jokaisen vaiheen välillä on tarkistus-
piste, etappi, jossa projektin etenemistä tarkastellaan ja tehdään päätöksiä jatkon 
suhteen. Kuvio 5 esittää, kuinka suunnittelun sisältö painottuu elinkaaren eri vaihei-
siin. 
 
 
 
KUVIO 5: Suunnittelun sisällön jakautuminen elinkaaren vaiheisiin (Hirvonen, Hukki, 
Strömman & Tommila 2007. 14) 
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Kunkin etapin kohdalla on tietyn projektivaiheen oltava suoritettuna, jotta suunnitte-
lussa voidaan siirtyä eteenpäin. Kaikilla projektin eri osa-alueilla on yhteisten etappi-
en lisäksi myös omia etappeja, sillä eri osa-alueet etenevät erilaisella aikataululla ja 
erilaisin tavoittein. 
 
Kuten kuviosta 5 voidaan havaita, y-akselilla olevien suunnittelun vaiheiden työmäärä 
ei ole tasainen ja kutakin vaihetta voidaan tehdä myös useammassa projektin vai-
heessa. 
 
Suunnitteluprojektin alussa täytyy hahmottaa asiakkaan tarpeet ja vaatimukset, en-
nen kuin laitteiston toimintoja voidaan alkaa tarkemmin miettiä. Vaatimukset ja koko 
projektin oleellisimmat esitiedot määritellään esisuunnitteluvaiheessa, jossa määrite-
tään muun muassa hankkeen toteutusmahdollisuudet, riskitekijät ja kustannusarvio. 
Esisuunnittelu tarkastelee suunnitteluprojektia käyttäjän näkökulmasta, eikä tässä 
vaiheessa oteta vielä kantaa käytännön toteutuskeinoihin. Mikäli suunnittelun koh-
teena on aivan uusi laitos, esisuunnittelun pohjana toimivat tehdas- ja prosessisuun-
nittelun tuottamat tehdasmallin tiedot eli tuotantoprosessin tiedot, henkilöstöraken-
ne, toimintaympäristö ja käytettävä automaatiojärjestelmä, kun taas vanhan laitok-
sen automaatiolaajennustapauksissa pohjana käytetään jo olemassa olevan laitoksen 
dokumentaatiota. (Hirvonen, Hukki, Strömman & Tommila 2007. 20) 
 
DCS-sovellussuunnittelussa tuotetaan tyypillisesti asiakkaalle toimilaitesovellukset, 
valvomonäytöt, ohjausjärjestelmät ja raportointi. 
14 
 
 
2.2.2 DCS-sovellussuunnittelun työkalut 
 
 
Excel 
 
Sovellussuunnittelijan tärkeimpiä työkaluja on Excel, sillä Excel-muotoisiin taulukoihin 
tallennetaan hyvin merkittävä osa sovellussuunnittelun tiedoista, esimerkiksi laite-
luettelot ja I/O-listat. Siksi Excelin toimintojen hallitseminen onkin erittäin tärkeää. 
Moni työelämään automaatiosuunnittelijan tehtäviin opiskelusta siirtyvä luulee osaa-
vansa käyttää Exceliä sujuvasti – ”onhan Exceliä koulussakin käytetty” - mutta huo-
maa nopeasti, että opinnoissa Excelin ominaisuuksista on raapaistu vain pintaa. 
 
Excelillä tehtävien tiedostonhallinnallisten toimintojen lisäksi myös moni suunnittelu-
työkalu käyttää Exceliä apuohjelmanaan. Esimerkiksi metsoDNA:n Function Explore-
rissa oleva lista tehdyistä sovelluksista voidaan viedä ylävalikon painikkeella Exceliin, 
johon aukeaa automaattisesti ohjelman sisältämä data. Tämä ominaisuus on varsin 
hyödyllinen etenkin silloin, kun muutoksia joudutaan tekemään useaan ohjelmaan 
kerralla. Tällöin Excelin taulukko-ominaisuuksia käyttäen on helppo suorittaa isokin 
massatallennus ja tiedot päivittyvät yhdellä tallennuksella kaikkiin ohjelmiin. Jos ver-
rataan, kauanko aikaa kuluisi siihen, että jokainen ohjelma avattaisiin esimerkiksi 
FbCADilla ja muutos tehtäisiin jokaiseen ohjelmaan yksitellen, ero on valtava: urak-
kaan voisi kulua tunteja, kun se Excelin avulla hoituu minuuteissa. 
 
metsoDNA-työkalut 
 
Monissa tehtaissa on käytössä metsoDNA:n automaatiojärjestelmä ja työkalut. Työka-
luja ovat jo edellä mainitut FbCAD ja Function Explorer ja niiden lisäksi mm. SeqCAD, 
GdCAD ja DNAuseEditor. 
 
Prosessin ohjaukseen liittyvät ohjaus- ja säätöpiirien toimilohkokaaviot suunnitellaan 
FbCADilla. Kaaviot koostuvat mm. I/O-toiminnoista, valvomon positio-, operointi- ja 
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tapahtumatoiminnoista ja kullekin toimilaitteelle ominaisista toimilohkoista, riippuen 
onko kyseessä analoginen vai binäärinen toimilaite. (metsoDNA CR Manual 2007) 
 
Suunnittelupalvelin, eli EAS, pitää sisällään suunnittelutietokannan, jonne toimilohko-
kaaviot toimintoineen tallennetaan. Sieltä ne saadaan esiin joko FbCADille tai tulosti-
melle. Ne voidaan avata myös DNAexplorer-työkalulla. (Mt.) 
 
Valvomon kaaviokuvat suunnitellaan GdCAD-ohjelmalla. GdCAD lukee olemassa ole-
via toimilohkokaavioita, joihin viitataan käyttämällä toimilaitekohtaista tunnistetta eli 
tagia. GdCADilla voidaan suunnitella staattista grafiikkaa kaavionäyttötoimilohkoihin 
perustuvien graafisten esitysten lisäksi. (Mt.) Nykyään GdCAD ei ole enää kovin ylei-
sesti käytössä, vaan sen on korvannut uudempi DNAuseEditor, joka on huomattavasti 
kevyempi käyttää, kuin GdCAD ja toiminnaltaan monipuolisempi. Lisäksi DNAuseEdi-
torilla luotujen kaavioiden ulkoasu on nykyaikaisempi. 
 
Function Explorer (nykyään DNAexplorer) -työkalu on metsoDNA:n suunnitteluympä-
ristön suunnittelutietokanta. Tehdyt toimilohkokaaviot ja valvomokuvat voidaan Ex-
plorerin kautta ladata tehtaan automaatiojärjestelmään. Ominaisuuksiin kuuluu myös 
tehtyjen ohjelmien monitasoinen tarkastus. 
 
SeqCAD on ohjelma sekvenssikaavioiden, eli prosessin säätöön ja ohjaukseen liittyvi-
en sekvenssiohjelmien suunnitteluun. Kaaviot ovat pitkälti samanlaisia, kuin FbCADilla 
suunnitellut toimilohkokaaviot, mutta pitävät sisällään sekvenssin askel- ja tapahtu-
matoiminnot. Kuten FbCADin toimilohkokaaviot, myös sekvenssikaaviot tallennetaan 
EASin suunnittelutietokantaan. Sieltä ne voidaan avata esimerkiksi SeqCADin näytölle 
tai tulostaa. Ne voidaan myös avata DNAexplorer-työkalulla. (Mt.) 
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2.2.3 Testaus ja käyttöönotto 
 
Sovellussuunnittelun jälkeen suoritetaan testaukset. Ensimmäisenä on FAT-testi, jossa 
automaation toiminnallisuus testataan ohjelmistotasolla, ennen kuin laitteet on 
asennettu ja kytketty. Testaus tapahtuu virtuaalisesti simuloimalla mittauksia, tilatie-
toja ja hälytyksiä, joiden toiminnallisuutta voidaan tarkastella valvomonäytöltä. Toi-
mintoja testataan toimintakuvauksia vastaan. Jos havaitaan, että jokin toiminto ei 
toimi halutulla tavalla, tarkastetaan, onko toimintakuvaus kirjoitettu niin, ettei toi-
mintoa voida suorittaa siten, vai onko toimintakuvaus kirjoitettu oikein, mutta ohjel-
massa on virhe. 
 
FAT-testin kulkua seurataan pitämällä testauksesta kirjaa ja tekemällä testijaksosta 
loppuraportti, josta on käytävä ilmi testauksessa mahdollisesti kohdatut ongelmat, 
epäselvät tapaukset, tehdyt korjaukset, muutokset ja vielä avoimeksi jääneet asiat. 
 
Joissakin projekteissa FAT-testin jälkeen suoritetaan vielä erillinen I/O-testaus, jossa 
I/O-osoitteet testataan virtuaalisesti ennen käyttöönottoa. 
 
Projektin päätteeksi suoritetaan käyttöönotto, jolloin uusi tehdas tai tehtaan osa ote-
taan käyttöön kaikkine uudistuksineen. DCS-suunnittelun kannalta tämä tarkoittaa 
sitä, että FAT-testissä testatut toiminnot testataan nyt periaatteessa samoin, mutta 
tällä kertaa laitteet ja ohjelmat ovat fyysisesti asennettuina. Toki käyttöönottotilanne 
on huomattavasti laajempi kuin FAT, koska toimintoja ei simuloida, vaan kaikkien lait-
teiden toiminnot käydään fyysisesti läpi. 
 
Käytännössä toimenpiteet ovat esimerkiksi seuraavia:  
 Rajakytkimet käydään ”kentältä” naksauttamassa päälle ja pois ja niiden aihe-
uttamat toiminnot todetaan valvomon monitorilta. 
 Säätimet ja mittarit kalibroidaan vastaamaan todellisia arvoja. 
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 Moottoreiden kierroksia nostetaan ja lasketaan ja niiden aiheuttamat toimen-
piteet tarkastetaan. 
 Kaikki laitteet käynnistetään joko yksitellen tai sekvenssiohjauksella. 
 
Myös käyttöönotosta laaditaan samantyyppinen dokumentaatio kuin FAT-testistä. 
Käyttöönoton jälkeen, kun prosessi on jo käytössä, suoritetaan projektista riippuen 
vielä jälkitarkkailua, jotta kaikki mahdolliset ajotilanteet tulisivat esille. Niiden mukaan 
voidaan vielä tarvittaessa tehdä virityksiä ja säätöjä. 
 
2.3 Aiempien projektien dokumentoinnin analysointi 
 
2.3.1 Analysoinnin perusta 
 
DCS-suunnitteluprojektit eivät läheskään aina noudata tiettyä kaavaa tai tiettyjä mal-
leja. Eri yrityksillä saattaa olla hyvinkin paljon toisistaan eroavia suunnittelutapoja niin 
dokumentoinnin kuin käytännön toteutuksen suhteen. Tämä johtuu siitä, että eri asi-
akkailla on omat vakiintuneet toimintamallinsa, joita he noudattavat. Etenkin alihan-
kintana tehtävissä projekteissa asiakkaan antamia toteutukseen liittyviä ohjeistuksia 
on noudatettava, ja tästä syystä projektikohtaisia eroja tulee väistämättä. 
 
Saadakseni näkemystä ja kokemusta erilaisista projekteista ja menettelytavoista, tu-
tustuin kahteen jo toteutettuun projektiin, joissa itse en ollut mukana. Näistä projek-
teista toinen oli voimalaitokseen tehty puun vastaanoton sähkö- ja automaatiotoimi-
tus ja toinen oli uuden paperikoneen rullaimen suunnittelu ja toimitus paperitehtaa-
seen. 
 
Valitsin nämä projektit sillä periaatteella, että dokumentoinnissa käytetyt ratkaisut ja 
menetelmät olisivat keskenään erilaisia ja eroaisivat myös sen projektin käytännöistä, 
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jota itse olin jo ollut tekemässä. Tutkimuksessa keskityin lähinnä DCS-
suunnittelupuolen lähtötietoihin ja dokumentaatioon. 
 
Tutkituissa projekteissa DCS-suunnittelu toteutettiin alihankintana osana isompaa 
automaatioprojektia. Tästä syystä niin dokumentoinnissa kuin koko projektissa yli-
päänsä oli noudatettava myös pääasiakkaan käytäntöjä ja joissain tapauksissa myös 
valmiita dokumentointimalleja. 
 
2.3.2 Lähtötiedot 
 
Se mitä lähtötietoja asiakas toimittajalle toimittaa, riippuu aina jonkin verran projek-
tista. Jossakin projektissa lähtötietoina saattaa olla vain muutama dokumentti, kun 
taas toisessa lähtötietodokumentteja voi olla satoja. On kuitenkin muutamia perus-
dokumentteja, joiden tulee aina sisältyä ennen suunnittelun aloitusta toimitettaviin 
lähtötietoihin. Tällaisia dokumentteja ovat muun muassa PI-kaaviot ja prosessin 
layoutkuvat, tekstimuotoinen prosessin toimintakuvaus, laiteluettelot, sähkö- ja lo-
giikkakaaviot, projektin vaatimukset sekä aikataulusuunnitelma. Usein lähtötietoihin 
kuuluu myös tehtaan omia määrittelyjä, esimerkiksi valvomonäyttöjen suunnitteluun 
ja piirien nimeämiseen liittyen. Mukana voi olla myös vanhan tehdasosion toimin-
taselostuksia ja layout-kuvia. 
 
Voimalaitosprojektissa asiakkaan esittämät vaatimukset toimituksen laajuudesta löy-
tyivät automaation teknisestä erittelystä. Eriteltynä olivat mm. tilauksen hankintalaa-
juus, ohjausjärjestelmän ja kenttälaitteiden ominaisuudet ja vaatimukset sekä testa-
ukseen liittyvät määritykset. Tämän erittelyn perusteella asiakkaalle oli laadittu toimi-
tuksen sisällön erittely sähkö- ja automaatiopuolelta erikseen. Automaation teknises-
sä erittelyssä oli lueteltu toimituksen laajuus ja sisältö vaatimuksineen. Se koostui 
seuraavista osioista: 
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 suunnittelu 
o automaation sovellussuunnittelu (metsoDNA) 
o XML-lukitusikkunat tilaajan metsoDNA-järjestelmään 
o sekoitussäiliön operointipaneeli ja logiikan sovellussuunnittelu 
  ohjausjärjestelmä 
o metsoDNA:n MIO-asemakaappi 
o sekoitussäiliöyksikön operointi 
 FAT-testaus 
 käyttöönotto 
 koulutus. 
 
Suunnittelun tueksi asiakkaalta saatiin prosessikohtaiset toimintakuvaukset. Lähtötie-
toina toimitettiin myös muun muassa sähkökomponentti- ja moottoriluettelot, PI-
kaaviot ja layoutkuvat sekä esitietoja käytössä jo olevista järjestelmistä ja laitteistois-
ta. Myös koko suunnittelun kattava aikataulukaavio oli lähtötiedoissa. Aikataulussa oli 
selkeästi jaoteltu projektin eri vaiheet ja kaikille vaiheille annetut aikamääreet. Tällai-
sen aikataulukaavion avulla projektin etenemistä on helppo seurata ja asetettujen 
aikamääritysten puitteissa on helpompi pysyä. 
 
Myös paperitehdasprojektiin sisältyi sekä automaatio- että sähkösuunnittelua. Lähtö-
tietoina oli mm. valokuvia, layoutkuvia, piirustuspohjia ja erilaisia suunnitteluohjeita. 
 
Piirien nimeämisessä oli näissä projekteissa käytetty erilaista menetelmää. Paperiteh-
taalla tunnusten muodostamisessa noudatetaan EGO-228 -ohjetta, joka täydentää 
standardia SFS-ISO 14617-6. Tämän ohjeen mukaisesti nimetyt piiripositiot muodos-
tuvat kirjainkoodista, piirinumerosta ja osastotunnuksesta. Tällöin piiripositio on mal-
lia KKN-KKNNN (K = kirjain, N = numero). Piirin nimi kokonaisuudessaan muodostuu 
piiripositiosta, prosessiaineesta (PSK 0901 -ohjeen virtaavien aineiden nimistön mu-
kaisesti) ja nimestä. Esimerkiksi AP4-ST404-VRA jäähdytysvesi. 
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Voimalaitosprojektissa positioiden nimeämisessä oli käytetty KKS-järjestelmää, joka 
eroaa ns. normaalista nimeämisestä melkoisesti. Siitä kerrotaan tarkemmin seuraa-
vassa luvussa. 
 
2.3.3 KKS-järjestelmä 
 
Voimalaitoksessa on piirien positioinnissa käytössä KKS-järjestelmä (Kraftwerk-
Kennzeichen-System, Identification System for Power Plants).  Siinä tunnus muodos-
tuu useammasta osasta, yhteensä enimmillään 19 merkistä. Lyhimmillään KKS-tunnus 
voi olla 12 merkin pituinen. KKS-tunnus voi näyttää esim. tältä (esimerkki kuviosta 6): 
A0SGC10AP001KP01.  
 
KKS-tunnusta voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 
 tekninen tunnistaminen: laitteen toimintojen määrittely toiminnan perusteella 
 sijainnin tunnistaminen: automaatio- tai sähkölaitteen sijainnin määrittely 
voimalaitoksessa 
 Tilojen tunnistaminen: rakennusten, huoneiden ym. tilojen määrittely. 
 
Kuviossa 6 on havainnollistettu, kuinka KKS-tunnus koostuu teknisen tunnistamisen 
tarkoituksessa. Seuraavassa koodi on purettu osiin ja selitetty, mitä mikäkin merkintä 
tarkoittaa: 
 
Erittelytaso (Breakdown level) 0: 
A = laitosyksikkö 
 
Erittelytaso 1: 
0 = koneistokoodi 
SGC = järjestelmäkoodi 
10 = linjakoodi 
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Erittelytaso 2: 
AP = laitteistoyksikkökoodi 
001 = laitteistoyksikkö 
 
Erittelytaso 3: 
KP = komponenttikoodi 
01 = komponenttinumero 
 
 
 
KUVIO 6: KKS-järjestelmä, tekninen tunnistaminen (Kronebach 2012.) 
 
 
KKS-järjestelmää voidaan käyttää myös ilmaisemaan laitteiston sijaintia (ks. kuvio 7). 
Tällöin erittelytasoja on kolme. Ensimmäinen taso kertoo jälleen laitosyksikön. Toisel-
la tasolla olevat merkit ilmaisevat mm. sen, että laite sijaitsee kaapissa nro 30. Vii-
meinen taso kertoo, että laite on asennettu asennustilaan C paikkaan 1. 
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KUVIO 7: KKS-järjestelmä, sijainnin tunnistaminen (Kronebach 2012.) 
 
 
Kuvio 8 esittelee, miten KKS-järjestelmää voidaan käyttää myös rakenteellisena tun-
nisteena. Taso 0 ilmaisee laitosyksikön, taso 1 kertoo mikä laitoksen osasto on ky-
seessä ja viimeinen taso, taso 2, ilmaisee kyseessä olevan huonenumeron. 
 
 
 
KUVIO 8: KKS-järjestelmä, tilojen tunnistaminen (Kronebach 2012.) 
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2.3.4 Dokumentointi 
 
Voimalaitoksen dokumentointi on kokonaisuudessaan melko selkeä, suurelta osin 
selkeän kansiorakenteen ansioista. Jos kansioiden sijoittelussa ja sisällössä ei ole min-
käänlaista logiikkaa, dokumenttien hakeminen ja tallentaminen voi aiheuttaa pään-
vaivaa. 
 
Toisaalta dokumentoinnista huomaa sen, että projektia ovat olleet toteuttamassa eri 
henkilöt eri vastuualueilla, joten dokumentoinnissa eri osioilla on huomattaviakin 
eroja. Dokumentit on jaoteltu siten, että software- ja hardware-puolen dokumentit 
löytyvät omista kansioistaan. HW-kansion alakansiot on numeroitu loogisesti, SW-
kansiot eivät. Rullainprojektissa sen sijaan kansionumerointia ei ole käytetty lainkaan. 
 
Voimalaitoksen laiteluettelot ja listat tehdyistä piireistä saattavat olla projektin ulko-
puoliselle henkilölle melko vaikeita hahmottaa, mutta tämä johtuu vain siitä, että 
piirien nimeämisessä on käytetty KKS-järjestelmää, jolloin nimistä tulee ulkonäöllisesti 
melkoisia hirviöitä. Projektimateriaalista löytyy kuitenkin apumateriaalia, jossa on 
selitetty myös KKS-tunnistusjärjestelmän muodostumista. 
 
Paperikoneprojektissa kaikki SW-ohjelmat ovat sisällytettynä samaan kansioon. Kan-
sion alla on päivämäärän mukaan nimetyt alakansiot, joista löytyvät kaikki kyseiseen 
päivämäärään mennessä tehdyt softat. Kansio toimii siten myös hyvänä varmuusko-
piovarastona, tosin softa on tietysti tallennettu myös muualle kuin vain verkkolevylle. 
 
Suunnitteluun sisältyi myös toimintaselostusten laatiminen. Selostuksissa tuli käyttää 
tietynlaista asiakkaan vaatimaa tyyliä. Malliksi oli annettu muutama toimintaselostus 
asiakkaan vanhemmista projekteista. Laadituissa toimintaselostuksissa hyvää on se, 
että ne ovat saman henkilön kirjoittamia, jolloin kirjoitustyyli säilyy samana kaikissa. 
Toisin kävi siinä projektissa, jossa itse olin osallisena (ks. luku 2.5). 
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Lähetetyt dokumentit on molemmissa projekteissa hyvin osastoitu. Kansioiden nimis-
tä käy ilmi sisältö ja lähetyspäivämäärä, joistakin näiden lisäksi myös vastaanottaja. 
Lähetetyistä dokumenteista onkin tärkeää pitää hyvin kirjaa. Siten voidaan varmistua, 
mitä tiedostoja on toimitettu ja mitä on vielä toimittamatta. Myös epäselvät tilanteet 
voidaan selvittää paremmin, kun kaikki lähetykset ja päivämäärät on dokumentoitu. 
Esimerkiksi pystytään todistamaan, että jokin dokumentti on lähetetty, jos asiakas on 
huolimattomuudellaan hukannut dokumentin ja väittää, ettei sitä ole edes toimitettu. 
 
Yhteenvetona voisi todeta, että kummankin projektin dokumentoinnissa on onnistut-
tu melko hyvin, vaikka joitakin kehityskohteitakin toki löytyi. Dokumentoinnin sisältö 
vaihtelee projekteittain melkoisesti, joten sisältöä ei voi sen kummemmin kritisoida. 
Dokumenttien säilytyksessä on kummassakin projektissa parantamisen varaa.  
 
2.4 Kysely Protacon Oy:n DCS-sovellussuunnittelijoille 
 
Tein DCS-suunnitteluosaston kuudelle sovellussuunnittelijalle lyhyen kyselyn.  
Sen tarkoituksena oli kartoittaa muun muassa, minkälaisiin ongelmiin DCS-
suunnitteluprojekteissa tyypillisimmin törmätään, miten eri asiakkaiden käyttämät ja 
eri projekteissa käytettävät, toisistaan eroavat mallit ja käytännöt hankaloittavat 
suunnittelutyötä, ja minkä tyyppisiin asioihin suunnittelijat toivoisivat kehitystä. Kyse-
lyn vastausprosentti oli 50 %. 
 
Kysely oli seuraavanlainen, mukana on myös huomioita vastausten pohjalta: 
 
1. Mitkä ovat tyypillisimpiä ongelmatilanteita DCS-suunnitteluprojektissa? 
 
Vastauksissa tyypillisimmäksi ongelmaksi osoittautui huonot tai puutteelliset lähtö-
tiedot. On sanomattakin selvää, että puutteelliset ja vajavaiset lähtötiedot vaikeutta-
vat sovellussuunnittelua ja etenkin suunnittelussa alkuun pääsyä. Haastetta tuo myös 
se, että sovelluksen toiminnot ja määrittelyt täydentyvät usein vasta suunnittelun 
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edetessä. Näissä tilanteissa muutoksia tehdessä on erittäin tärkeää revisioida tehdyt 
toimenpiteet, jotta ohjelmat pysyvät ajan tasalla. Joskus tulee tilanteita, joissa jokin jo 
tehty ohjelma joudutaan tekemään alusta asti uudelleen, koska sen toiminta on 
muuttunut alkuperäisestä. Myös kokonaan uusia ohjelmia saattaa tulla lisää suunnit-
telun edetessä. 
 
Tyypillinen ongelmien aiheuttaja on myös aikataulutus. Liian kireät aikataulut saatta-
vat johtaa siihen, että suunnittelu jää joiltain osin puolitiehen eikä kaikkia ohjelmia 
ehditä testaamaan tarpeeksi. Toiminnot olisi tärkeä saada kuntoon jo suunnittelun 
aikana, ettei esimerkiksi FAT-testissä aikaa kuluisi siihen, että uusia ohjelmia rakenne-
taan tai vanhoja ohjelmia täydennetään. 
 
Projektin työmäärän arvioiminen etukäteen on vaikeaa ja tästä syystä projekteja to-
teutetaan usein etupainotteisesti, jolloin työmäärä projektin alkuvaiheessa on suu-
rempi kuin loppuvaiheessa. Tällöin sovellussuunnittelussa ohjelmat pyritään saamaan 
lopulliseen muotoonsa jo hyvissä ajoin ennen testejä, jolloin niiden koestukselle jää 
enemmän aikaa ja niissä mahdollisesti esiintyvät puutteet tai virheet ehditään kor-
jaamaan jo ennen kuin mennään paikan päälle. Toisaalta sekään ei ole hyvä toiminta-
tapa, että töitä tehdään liian aikaisin, vaan työmäärä pitäisi jakaa siten, että ohjelmi-
en toiminnot ovat vakiintuneet ja lukkoon lyöty. Tällöin muutostöihin ei jouduta käyt-
tämään niin paljon resursseja. 
 
Sovellussuunnittelussa törmätään toisinaan tapaukseen, jossa prosessin toiminta tai 
toteutustapa ei ole täysin selvillä, ei välttämättä edes tilaajalle. Silloin suunnittelija 
joutuu ottamaan riskejä hyvää toteutustapaa keksiessään. Usein nämä puutteet tie-
doissa huomataan vasta testausvaiheessa ja tällöin joudutaan selvittelemään, miksi 
tällaiseen toteutusratkaisuun on päädytty ja kenen kustannuksella. Mutta jollei toi-
minta ole asiakkaan taholta tarkasti määritelty tai jos toimintaan jää tulkinnan varaa, 
suunnittelija joutuu miettimään itse toimivan ratkaisun. 
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Projektin henkilöstön kuormitus ja resursointi saattavat myös joskus aiheuttaa on-
gelmatilanteita. Tarvittavaa määrää työntekijöitä ei välttämättä ole aina saatavilla ja 
tällöin yhden työntekijän työmäärä saattaa kasvaa lähes mahdottoman suureksi. Se 
taas saattaa venyttää aikataulua, kun työt eivät tule tehtyä sovittuihin päivämääriin 
mennessä. 
 
2. Minkälaisin toimenpitein tällaisilta tilanteilta voitaisiin välttyä? 
 
Vastauksista kävi ilmi, että sovellussuunnittelijat eivät juuri pysty vaikuttamaan edellä 
mainittuihin ongelmatilanteisiin, sillä ne johtuvat usein asiakkaan toiminnasta (esi-
merkiksi puutteelliset toimintakuvaukset tai huono aikataulutus). 
 
Toimintakuvaukset ja niissä kuvatut toiminnot tulisi ennen sovellussuunnittelijalle 
lähettämistä tarkistaa useaan otteeseen ja kommentoida ne heti, jotta suunnittelija 
saisi heti täsmälliset ja laadukkaat tiedot. Toimintakuvausten tulisi myös olla mahdol-
lisimman lopullisia versioita suunnittelijalle toimitettaessa, jottei ohjelmiin tarvitsisi 
tehdä myöhemmässä vaiheessa enää korjauksia tai täydennyksiä. Lähtötietojen toimi-
tusaikatauluihin voidaan vaikuttaa seurannalla ja sillä, että dokumentit vaaditaan ajal-
laan. 
 
Projektityöskentelyssä vahva prosessiosaaminen on eduksi. Tällöin virhetilanteita ei 
pääse syntymään niin helposti. Etenkin aikataulutuksen laatiminen on helpompaa, 
kun prosessin ominaisuudet, toiminnot ja vaatimukset ovat hyvin hallussa. Siksi olisi-
kin tärkeää saada asiakkaalta tarkka vaatimuslista ja laajuuslaskenta ennen suunnitte-
lun alkua. 
 
Aikataulut ja resursoinnin puute ovat yrityksen oman toiminnan ongelma. Siihen voi 
vaikuttaa vain resursoinnin hyvällä suunnittelulla. Projektin perushenkilöstö lyödään 
lukkoon jo heti projektin alussa, joten jos puutteet resursoinnissa havaitaan vasta 
projektin ollessa jo pitkällä, on siinä vaiheessa lisäresursointi ja henkilömäärän lisäys 
usein jo liian myöhäistä. Tällöin joudutaan selvittelemään tilannetta asiakkaan kanssa 
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ja vakuuttamaan, että lisäresursointi on välttämätöntä projektin läpi viemiseksi. Asia-
kas on ostanut tietyn henkilö- ja työmäärän projektin alussa, joten muutokset suunni-
telmiin eivät välttämättä ole mieluisia, vaikka se takaisikin paremman lopputuloksen, 
mutta korkeammilla kustannuksilla. 
 
3. Hankaloittaako mielestäsi suunnittelutyötä se, että eri asiakkailla ja eri pro-
jekteissa saattaa olla käytössä erilaisia dokumentointi- ja suunnittelumalleja 
ja -menetelmiä? 
 
Tässä kohtaa mielipiteet jakautuivat. Erilaiset dokumentit ja menetelmät koetaan 
sekä hyvänä että huonona asiana. 
 
Hyvänä puolena dokumentoinnin erilaisuudessa pidettiin sitä, että kun on tekemisissä 
monenlaisten esitystapojen kanssa, se lisää ammattitaitoa ja vaihtelu tekee projek-
teista mielekkäämpiä. Pidempään jatkuneiden projektien loppuvaiheessa ei enää 
edes muista, että on olemassa myös muunlaisia materiaaleja. ”Kaikkeen tottuu”. Toi-
saalta vaihtelevuus myös hankaloittaa projekteja, sillä jotkut dokumentit ja esitysta-
vat ovat huomattavasti parempia kuin toiset, joissakin saattaa jäädä liikaa tulkinnan-
varaa. 
 
Jokin tietty toimintatapa saattaa iskostua mieleen paremmin, kuin joku toinen. Tällöin 
toisen projektin erityispiirteitä saattaa tulla vahingossa mukaan toisen projektin toi-
mintoihin, ja niitä joudutaan korjaamaan myöhemmässä vaiheessa.  
 
Lisähaastetta tuo myös se, että jos projektiin joudutaan tilapäisesti ottamaan lisä-
resursseja, niin erilaiset suunnittelumallit täytyy käydä aina perusteellisesti yhdessä 
läpi ja perehdyttää uudelle henkilölle. 
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4. Mihin asioihin toivoisit kehitystä? Mitä asioita voisi tehdä helpomminkin? 
 
Prosessien ohjaaminen on toisinaan tehty turhan monimutkaisesti, siihen toivotaan 
yksinkertaisuutta. Kun piirikohtaiset kuvaukset on kirjoitettu, niin silloin ohjelmat 
tehdään niiden mukaisesti. Sovellussuunnittelija ei saa alkaa sooloilla ja tehdä ratkai-
suja toimintakuvauksesta poikkeavalla tavalla, vaikka jokin toinen ratkaisu saattaisi 
omasta mielestä tuntua toimivammalta. Toimintakuvauksen kirjoittajalla saattaa olla 
erilainen näkemys asiaan ja se voi olla yhtä toimiva tai toimivampi. Toisaalta toimin-
takuvauksen kirjoittaja ei välttämättä aina tiedä automaatiojärjestelmän kaikkia omi-
naisuuksia ja usein monet toimintakuvaukset periytyvät jossain määrin logiikka-
ajoilta, jolloin kaikki toiminnot tehtiin paikallisohjauskytkimillä. 
 
Sekvenssit ovat monesti liian vaikeaselkoisia ja ne voisi monessa tapauksessa tehdä 
huomattavasti käyttäjäystävällisemmiksi, jos ne suunniteltaisiin automaatioihmisen 
kanssa alusta lähtien. 
 
Dokumenttien, tiedostojen ja sähköpostien säilytys koetaan myös yleensä melko 
puutteellisena. Se onkin projektin läpiviemisen kannalta riskaabelia, sillä huonolla ja 
epäjärjestelmällisellä säilytyksellä lisääntyy riski, että esimerkiksi tilaajan ja toimitta-
jan välisessä sähköpostiliikenteessä siirtyy vääriä, vanhoilla tiedoilla olevia tiedostoja. 
 
Kaiken kaikkiaan täsmällinen projektin hoito on ensiarvoisen tärkeää. Selkeät vastuut 
ja roolit ovat edellytys projektin tehokkaalle ja täsmälliselle läpiviennille. 
 
5. Muita huomioita aiheeseen liittyen (vapaa sana)? 
 
Vapaa sana -osio jäi useimmissa vastauksissa tyhjäksi, mutta tässä on suora lainaus 
erään suunnittelijan vastauksesta: ”Automaatioprojektin läpivieminen on ns. palvelu-
ammatti, jossa pyritään tekemään pyydetty työ, saavuttamaan työnantajalle tarvitta-
va taloudellinen tulos ja täyttämään tilaajan ja loppuasiakkaan tarpeet ja toiveet. Täs-
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sä on tiivistettynä sellainen yhtälö, minkä mukaan pitää pyrkiä toimimaan. Ja haastet-
ta tässä yhtälössä riittää…” 
 
2.5 Omat projektikokemukset 
 
Ensimmäinen projekti, jossa olin mukana, oli itäsuomalaiseen sellutehtaaseen tehty 
uudistusprojekti. En ennen projektin alkua oikein tiennyt mitä odottaa, kokemusta 
kun ei projekteista työelämän puolelta ollut.  
 
Projektin alussa lähtötietoja alkoi tulla pikku hiljaa. Ensin tuli prosessikuvaus, jossa oli 
selostettu prosessin toiminta osasto osastolta ja laite laitteelta. Lisäksi samaan aikaan 
tuli erilaisia määrittelyjä ja asiakkaan omia nimeämis- ym. käytäntöjä ja muutamia 
malleja tehtaan kaavionäytöistä. Myös PI-kaavioiden ensimmäiset versiot tulivat heti 
alussa. Näiden pohjalta aloin muodostaa hahmotelmaa, mistä tässä projektissa loppu-
jen lopuksi oli kyse. 
 
Päävastuualueinani olivat piirilistan master-version pitäminen ajan tasalla ja kaavio-
näyttöjen piirtäminen. Piirilistaan luetteloitiin kaikki toimilaitteet ja moottorit, jotka 
projektisisältöön kuuluivat. Lista alkoi hahmottua ensimmäisten asiakkaan toimitta-
mien toimilaiteluetteloiden pohjalta. Lista koostui analogiamittauksista, binäärihäly-
tyksistä, pid-säätimistä, magneettiventtiileistä, suorakäyttöisistä moottoreista sekä 
taajuusmuuttajista. Tein piirit FbCADilla käyttäen joka piirille omaa tyyppipohjaa, ja 
täten pystyin tekemään massagenerointia, eli luomaan useita piirejä kerralla sen si-
jaan, että jokainen piiri olisi pitänyt rakentaa alusta pitäen ja yksitellen. Piirin tyypistä 
riippuen tyyppipohjaa varten täytyi Excel-taulukkoon antaa erinäisiä käyttäjäkysy-
myksiä. Esimerkiksi analogiamittauspiirillä tällaisia tietoja olivat mitta-alueen minimi 
ja maksimi, mittausyksikkö ja hälytysrajat. Binäärihälytyksille määritettiin mm. häly-
tystekstit. Käyttäjäkysymykset tulivat omiin sarakkeisiinsa, sarakkeen otsikko oli muo-
toa #KÄYTTÄJÄKYSYMYS. Esimerkiksi prosessialue määritettiin otsikon #PR_AREA alle. 
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Positiotunnus sen sijaan oli mallia #TAG. Generointi tapahtui käyttämällä Protaconin 
omaa ProGen-ohjelmaa. 
 
Kaavionäyttöjen piirtäminen toteutettiin PI-kaavioiden pohjalta ja esitiedoissa oli asi-
akkaalta tullut myös näyttöhierarkialista, jossa näkyi näyttökaavioiden proses-
siasemanumerointi ja näyttöjen otsikot. Oletuksistamme poiketen asiakkaan järjes-
telmissä oli käytössä DNAuseEditorilla piirrettyjen näyttöjen sijasta GdCADilla piirret-
tyjä näyttöjä. 
 
Kaavionäyttöjä oli piirrettävänä yhteensä yhdeksän. Lisäksi täytyi tehdä monitori-
ikkunoita piireille, joilla oli lukituksia. Näiden lisäksi jotkin toiminnot täytyi laittaa mo-
nitori-ikkunaan, usein siitä syystä, että muuten kaavionäytöt olisivat käyneet liian 
ahtaiksi ja epäselkeiksi. Tyypillisesti tällaisia tapauksia olivat mm. jotkin säädettävät 
aika-arvot. 
 
Piirien toimintoihin tuli asiakkaan suunnalta välillä muutoksia ja tällöin versionhallinta 
ja piirilistojen pitäminen ajan tasalla oli todella tärkeää. Haastetta tähän toi lisäksi se, 
että toisinaan saamamme päivitetyt piirilistat olivat puutteellisesti revisioituja. Niistä 
piti itse rivi riviltä uutta ja vanhaa taulukkoa keskenään verraten etsiä, mitkä tiedot 
olivat muuttuneet ja sen jälkeen päivittää uudet tiedot jo tehtyihin ohjelmiin. Tällaisia 
tapauksia tuli projektin edetessä muutaman kerran. 
 
Toinen versionhallinnallinen haaste oli, että saimme toimintakuvauksia monessa ni-
pussa ja saman piirin toimintakuvaus saattoi tulla viisikin kertaa, aina pienin päivityk-
sin.  Näissä tilanteissa piti olla hyvin tarkkana, että ohjelmissa oli kulloinkin uusimman 
toimintakuvauksen mukaiset toiminnot. 
 
Sovellussuunnittelu eteni aikataulussa, vaikka välillä edellä mainitun kaltaisia tilantei-
ta tulikin vastaan. Riittävä yhteydenpito projektien eri osapuolten välillä on ensiarvoi-
sen tärkeää väärien ratkaisuiden ja virhetilanteiden välttämiseksi. Sähköpostiliikenne 
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olikin varsin tiivistä. Sen lisäksi myös puhelimitse pidettiin paljon yhteyttä epäselvissä 
tai lisäselvitystä vaativissa asioissa ja yleisesti projektin etenemisen seurannassa. 
 
Suunnittelun loppuvaiheessa, kun kaikki ohjelmat oli saatu tehtyä, oli aika lähteä FAT-
testiin tehtaalle. FAT-testiin kuuluu kaikkien tehtyjen ohjelmien, kaavionäyttöjen ja 
toimintojen testaaminen prosessin toiminnan mukaisessa järjestyksessä. Paikalla tes-
taustilanteessa oli Protacon Oy:stä kaksi suunnittelijaa, tehtaan puolelta kunnossapi-
to-osaston edustaja ja operaattori sekä asiakkaan suunnitteluhenkilöstö, joka oli 
suunnitellut toiminnot ja kirjoittanut toimintakuvaukset. Nämä suunnitteluhenkilöt 
käytännössä vastasivat FAT-testin etenemisestä sekä ohjelmien testauksesta ja toimi-
vuudesta. 
 
Korjauksia tehtiin sitä mukaa kuin niitä havaittiin. Muutoksia tuli niin ohjelmien toi-
mintoihin, toimintakuvauksiin kuin kaavionäyttöihinkin. Vaikka kaikki tehdyt ohjelmat 
oli ennen FAT-testiä koestettu, niin silti testitilanteessa tuli vastaan monenlaisia toi-
minnallisia yllätyksiä. Prosessisuunnitteluhenkilöiden suunnittelu tuntui jääneen joil-
tain osin hieman puolitiehen, eikä kaikkien laitteiden toimintoja ja niiden vaikutuksia 
toisiin laitteisiin ollut mietitty ihan loppuun asti. Havaitut puutteet toiminnoissa täy-
dennettiin toimintakuvauksiin testauksen ohessa. 
 
FAT-testissä testausvastuussa oli päivästä riippuen eri henkilöitä. Eri henkilöillä oli 
jossain määrin erilaiset toimintatavat testauksen aikana, ja ainakin itselleni jäi sellai-
nen mielikuva, ettei kaikkia testauksen vaiheita suoritettu niin tarkasti kuin ehkä olisi 
pitänyt. Toiminnallisuus tuli kyllä testattua ja kaikki tarvittavat toiminnot suoritettua, 
mutta silti testaus eteni hieman huolimattomasti, eikä varmastikaan tullut testattua 
kaikkien ohjelmien kaikkia eri toimintamahdollisuuksia. 
 
FAT suoritettiin kuitenkin hyväksytysti ja testivastuussa olleet henkilöt sekä asiakas 
olivat lopputulokseen tyytyväisiä. Asiakkaan hyväksyntä ja tyytyväisyys on tietenkin 
ratkaiseva tekijä projektin läpiviennissä. 
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Projektin laajuus kasvoi projektin aikana noin 30 %, joka on poikkeuksellisen paljon. 
Laajuusmuutos johtui pääosin uusista piireistä, vanhoihin piireihin tulleista muutok-
sista sekä toimintakuvauksiin tehdyistä korjauksista aiheutuneista lisätöistä. Asiakas 
kuitenkin hyväksyi kaikki lisätyökustannukset, joten siinä mielessä projekti sujui kivut-
tomasti, vaikka työmäärä kasvoi ennakoidusta melkoisesti. 
 
Laajuusmuutos opetti sen, että kaikista epäselvistä ja lisätyötä aiheuttavista tapauk-
sista täytyy pitää tarkasti kirjaa. Kaikki tällaiset tapaukset tulee myös sopia asiakkaan 
kanssa ja mahdollisista lisätyökorvauksista täytyy aina tehdä esitys, sillä töitä ei pidä 
koskaan tehdä ilmaiseksi. 
 
Valitettavasti en ollut projektissa loppuun asti mukana, vaan FAT-testin jälkeen siir-
ryin toiseen projektiin. Tästä syystä en saanut vielä kokemusta esimerkiksi käyttöön-
otosta. Mutta projekti kokonaisuudessaan oli varsin opettava. Oli hienoa nähdä, mitä 
automaatiosuunnittelijan työ ja suunnitteluprojektissa mukana olo käytännössä on. 
Toimenkuvani sisälsi monenlaista työtä, joten sain kokemusta melko laajasti. Etenkin 
valvomonäyttöjen suunnittelu ja piirto tuntuvat nyt olevan melko vahvasti hallussa. 
 
2.6 Käytetyt ratkaisumallit ja -menetelmät 
 
Kaikissa analysoimissani projekteissa on suunnitteluun sisältynyt toimilohkokaavioi-
den suunnittelu, valvomonäyttöjen suunnittelu, FAT ja käyttöönotto. 
 
Toimilohkokaaviot olivat kaikissa samantyylisiä, olipa jonkin verran käytetty samoja 
tyyppipohjiakin. Eri suunnittelijoilla on pienen pieniä eroja suunnittelutyyleissä, mutta 
ei missään nimessä niin paljoa, että siitä minkäänlaista haittaa olisi. 
 
Sellutehdasprojektissa käytössä oli hieman vanhemmat graafiset käyttöliittymät, se 
toi oman lisähaasteensa. Asiakkaalle yritettiin tarjota mahdollisuutta, että olisimme 
toteuttaneet valvomosuunnittelun uudemmilla sovelluksilla, mutta heidän toivees-
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taan toteutus tehtiin heidän vanhojen tottumustensa mukaan. Valvomosuunnittelu 
toteutettiin siis DNAuseEditorin sijaan GdCADilla. Periaatteessa molemmissa on sa-
mat toiminnot, DNAuseEditor on kuitenkin ulkoasultaan modernimpi ja helppokäyt-
töisempi. Myös suunnittelutoiminnoiltaan ja käytettävyydeltään GdCAD on jonkin 
verran monimutkaisempi. Paperitehtaalla ja voimalaitoksella oli käytössä uudemmat, 
DNAuseEditorilla laaditut valvomonäytöt. 
 
 
3 DCS-AUTOMAATIOPROJEKTIN KEHITYSEHDOTUS 
 
Seuraavassa on DCS-automaatioprojektin kehitysehdotus, jonka tarkoituksena on 
tuoda esiin keinoja, joilla suunnittelun ongelmatilanteilta voitaisiin välttyä. Käytän 
joissakin kohdissa esimerkkejä, joissa esiintyvät piirien tunnukset ovat muotoa 
NNKKNNNN (N = numero, K = kirjain). Tällaisessa nimeämiskäytännössä kaksi ensim-
mäistä numeroa on prosessialueen tunnus, sitä seuraavat kaksi kirjainta kertovat, 
millainen toimilaite on kyseessä (esim. TI = lämpötilan mittaus, PC = paineen säätö, XZ 
= turvalukitus) ja neljä viimeistä numeroa muodostavat positionumeron. 
 
3.1 DCS-projektin tehtävät ja vaiheet 
 
3.1.1 Projektiorganisaatio 
 
Projektin alussa on nimettävä projektiin osallistuvat henkilöt ja heidän tehtävänsä. 
Osittain tämä määrittely tulee jo tilaajan puolelta, sillä tilaaja ostaa tietyn määrän 
henkilöitä ja työtunteja. DCS-projektiin osallistuvia henkilöitä ovat tietenkin sovellus-
suunnittelijat, jotka vastaavat sovellusten suunnittelusta ja tekemisestä. He työsken-
televät pääsuunnittelijan vetämässä suunnittelutiimissä. Projektin johdossa on pro-
jektipäällikkö, joka vastaa projektin hallinnollisesta puolesta.  
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Projektiin osallistuvien vastuualueiden tulisi olla selkeämmin tiedossa koko projektin 
organisaatiolle. Parhaiten vastuualueet saatetaan henkilöstön tietoon kirjaamalla ne 
erilliseen dokumenttiin. Tähän laadin avuksi projektin organisaatiotaulukon (ks. liite 
1). Siitä nähdään myös henkilöiden yhteystiedot. 
 
Koko projektin ajan on hyvä pitää jonkinlaista päiväkirjaa tapahtumista. Näin projek-
tin tapahtumista pysytään koko ajan hyvin ajan tasalla. Lisäksi kun tapahtumat ja päi-
vämäärät on kirjattu muistiin, voidaan niihin tarvittaessa palata uudestaan. Koko pro-
jektin ajan tehtävä tapahtumaraportointi on tärkeää myös projektin lopuksi laaditta-
van loppuraportin laatimisessa. 
 
Projektikokonaisuuden hallinnassa ja seurannassa auttaa tekemäni apudokumentti 
(ks. liite 2), joka kattaa koko projektin elinkaaren. Sen avulla voidaan kunkin projekti-
vaiheen etenemistä seurata. Sen avulla nähdään myös, onko projekti pysynyt aikatau-
lussa, sillä kaikki oleelliset toimituspäivämäärät ja määräajat merkitään näkyville 
omaan sarakkeeseensa. Sovitun päivämäärän vieressä on sarake toteutuneille päivä-
määrille, joten jos jokin toimitus tai vaihe on pitkittynyt, nähdään sekin samasta do-
kumentista. 
 
3.1.2 Aikataulutus ja lähtötiedot 
 
Edellytys projektiaikataulutuksen laatimiselle on, että projektin laajuus ja vaatimusta-
so ovat tiedossa. Kun tiedetään esimerkiksi laitteiden toimituslaajuus ja I/O-määrä, 
voidaan niiden perusteella laskea tarvittava työaika sovellussuunnitteluun sekä resur-
soida tarvittava määrä henkilöstöä. 
 
Jotta vaatimukset saadaan selvitettyä parhaiten, pyydetään asiakasta laatimaan näis-
tä tietynmallinen lista. Pohja toimitetaan asiakkaalle esitäytettynä ja asiakas kirjaa 
siihen projektin vaatimukset ja niihin liittyvän laajuuden. Tätä tarkoitusta varten laa-
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din vaatimuslistan (ks. liite 3). Listaa voidaan käyttää myös projektin resursoinnin 
pohjana. 
 
Aikataulut tulisi projektin alussa määrittää siten, että töitä ei tehtäisi liian aikaisin, 
vaan juuri ennalta sovittuihin päivämääriin mennessä. Projektin edetessä tulee aina 
muutoksia, ja jos aikataulutuksessa onnistutaan optimaalisesti, saadaan muutostöi-
den tarpeet minimoitua. Tähän, kuten todettua, on vaatimuksena kunnolliset lähtö-
tiedot ja selkeät vaatimukset. 
 
3.1.3 Dokumentoinnin sisältö, laatu ja revisiointi 
 
Projektin aikana syntyy monenlaisia dokumentteja. Osa on projektikohtaisia, joita ei 
välttämättä joka projektissa tule. On kuitenkin muutamia perusdokumentteja, jotka 
sisältyvät jokaiseen DCS-projektiin: 
 
- tehdyt sovellukset (toimilohkokaaviot, valvomonäytöt) 
- listat tehdyistä sovelluksista 
- muistiot 
- testaus- ja käyttöönottoraportit. 
 
Dokumenttien säilytys tulee tehdä johdonmukaisesti ja selkeästi. Nykyisellään doku-
mentteja tunnutaan säilytettävän hieman huolimattomasti, toki projektista riippuen. 
Kansioiden numerointiin ja nimeämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 
 
Kansiohierarkia tulisi muodostaa siten, että on olemassa projektin pääkansio, joka 
sisältää eri suunnittelualojen alakansiot, esimerkiksi HW ja SW. Kussakin näistä kansi-
oista tulisi alakansiot olla jaoteltuna prosessialueittain. Tällaisia voisivat olla vaikkapa 
esikäsittely, kuorimo ja kuivuri. Kuvio 9 esittelee esimerkin alakansion hierarkiasta. 
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KUVIO 9: Projektin alakansion hierarkia 
 
 
Laiteluetteloita laatiessa täytyy luettelot pitää riittävän yksinkertaisina ja sisällyttää 
niihin vain oleellinen tieto. Suunnittelussa voidaan käyttää apuna yhtä ns. master-
taulukkoa, johon sisällytetään kaikki toimilaitteet. Kaikille toimilaitetyypeille tulee 
kuitenkin olla myös omat listat. Erityyppisillä laitteilla on taulukossa yhteisten tietojen 
lisäksi tyyppikohtaisia tietoja. Analogiamittauksilla on mitta-alueet, binääripiireillä 
hälytystekstit ja säätimillä säätöarvot. 
 
Kaavionäyttöjen piirtämisessä tulee noudattaa asiakkaan omia toiveita ja määrityksiä, 
mikäli sellaisia on esitetty. Yleensä tehtailla on omia määritelmiä näyttöjen ulkoasuun 
liittyen, joten ne täytyy aina selvittää etukäteen. 
 
Näytöt pyritään aina piirtämään layoutkuvien tai PI-kaavioiden mukaisesti. Asiakas voi 
myös toimittaa näyttökuvaehdotuksia, jos näytöt halutaan toteutettavan jollakin tie-
tyllä tyylillä. Näyttöjen piirtämisen alkuvaiheessa tulee raakaversiot käyttää asiakkaal-
la kommentoitavana. Tämä on hyvä tehdä hyvissä ajoin, jotta mahdolliset korjaukset 
ja muutokset on helpompi tehdä, kun näyttösuunnittelu ei vielä ole edennyt liian pit-
källe. 
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Kuten todettua, toimintakuvaukset aiheuttavat monesti päänvaivaa suunnittelijoille. 
Kuvaukset ovat usein huonosti kirjoitettuja ja ne jättävät siten liikaa tulkinnan varaa 
tai toiminta on kuvattu vajavaisesti. Tämän lisäksi se, että saman laitteen toimintaku-
vauksia lähetetään pikku päivityksin useaan kertaan, vaikeuttaa suunnittelijan työtä ja 
aiheuttaa lisätöitä, koska uuden toimintakuvauksen tullessa täytyy jo tehdyn ohjel-
man toimintaa tarkastaa ja viilata. 
 
Kun toimitetaan useita versioita toimintakuvaksista, on ensiarvoisen tärkeää tehdä 
niihin kunnolliset revisiomerkinnät epäselvyyksien välttämiseksi. Lisäksi eri henkilöi-
den kirjoittamat toimintakuvaukset saattavat tyyliltään poiketa toisistaan, jolloin luki-
jan voi olla hankala tulkita tekstiä. 
 
Jos toimintakuvauksissa on suunnittelijan mielestä epäselviä tai virheellisiä toiminto-
ja, ei kannata sokeasti luottaa kuvauksen kirjoittajan kirjoittamaan tekstiin. Sen sijaan 
epäselvästä kuvauksesta esitetään sen kirjoittajalle kysymys. 
 
Suunnittelija kommentoi epäselvät kohdat ja esittää kirjoittajalle mahdollisen korja-
usehdotuksen perusteluineen. Kuvauksen kirjoittaja käy ehdotuksen läpi ja joko hy-
väksyy tai hylkää ehdotuksen. Myös tällöin vaaditaan kunnolliset perustelut. Asian 
tiimoilta on hyvä järjestää esimerkiksi puhelinpalaveri, ellei tapaaminen kasvotusten 
ole järjestettävissä. Palaverissa käydään läpi käsiteltyjen toimintakuvausten toimin-
nallisuus ja ohjelmien lopullinen toteutustapa. 
 
Yhden firman sisällä toimintakuvauksia saattaa kirjoittaa useampi henkilö, jolloin kir-
joitustyylit voivat vaihdella suurestikin. Kyseisen firman tulisi käyttää yhtä ainoaa va-
kioitua kirjoitusmallia toimintakuvauksille. Esimerkiksi kuvauksiin kirjoitetut luki-
tusehdot tulisi aina kirjoittaa käyttäen vain joko ”positiivisen” tai ”negatiivisen ajatte-
lun mallia”. Projektin sisäisistä sopimuksista riippuen voidaan käyttää kumpaa menet-
telyä tahansa, kunhan jokaisessa toimintakuvauksessa käytetään vain jompaakumpaa, 
ei molempia. 
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Seuraavassa on esimerkki toimintakuvauksen lukitusehdosta kahdella eri tavalla il-
maistuna. Eroavat kohdat on kursivoitu, jotta ne erottuvat tekstistä. Ensimmäisessä 
on käytetty positiivista ja jälkimmäisessä negatiivista mallia: 
 
LUKITUKSET JA KÄYNNISTYSEHDOT 
 
 Moottori 600600 voidaan käynnistää, kun turvalukituskriteeri 60XZ1234 ei ole 
voimassa seuraavista syistä johtuen: 
o Glykolisäiliön pinta 30LI1402 on yli 90 % 
JA 
o Lämmitysvesi hihnakuljettimelle on alle 80 °C 
 
LUKITUKSET JA KÄYNNISTYSEHDOT 
 
 Moottori 600600 suljetaan turvalukituksella, kun turvalukituskriteeri 
60XZ1234 on voimassa seuraavista syistä johtuen: 
o Glykolisäiliön pinta 30LI1402 on alle 90 % 
JA 
o Lämmitysvesi hihnakuljettimelle on yli 80 °C 
 
Toimintakuvaukset kirjoitetaan useimmiten html-muodossa. Niitä ei tulisi koskaan 
kirjoittaa Microsoft Office Word -ohjelmalla, sillä jos Wordilla tallennetaan html-
muotoinen dokumentti, se sisältää todella paljon ylimääräistä html-koodia ja tyyliase-
tuksia. Niitä ei välttämättä kirjoittaessa tai edes Internet-selaimella dokumenttia luet-
taessa pysty havaitsemaan. Ongelmat havaitaan usein vasta silloin, kun toimintaku-
vaus avataan esimerkiksi DNA-käyttöliittymästä suoraan. Ulkoasu ei välttämättä ole-
kaan sellainen, kuin sen halutaan olevan. Etenkin luettelomerkit ja erilaiset tekstityylit 
saattavat sekoittaa ulkoasun perusteellisesti. 
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Wordin sijaan tulisi käyttää jotain ”kevyempää” html-editoria. Tällaisia ovat esimer-
kiksi Netscape- ja Seamonkey-selaimien html-editorit. Näillä ohjelmilla kirjoittaessa 
tiedoston lähdekoodiin ei tallennu mitään ylimääräistä. Tiedoston kokokin on huo-
mattavasti pienempi: Wordilla tallennettu toimintakuvaus saattaa olla kooltaan noin 
30 kt, kun taas täsmälleen sama teksti tallennettuna Seamonkeylla on noin 9 kt:n ko-
koinen. Tosin tiedostokoko ei tässä tapauksessa ole se suurin ongelma, kyse on kui-
tenkin todella pienikokoisista tiedostoista. 
 
Dokumenttien tiedostonimien perässä on tärkeää käyttää selkeitä revisiomerkintöjä, 
jotta jokainen dokumenttia käyttävä tietää, monesko versio on kyseessä ja onko do-
kumentti joiltain osin muuttunut. Tiedostonimissä tulee vastaan monenlaisia revisio-
merkintöjä ja se saattaa välillä aiheuttaa hämmennystä. Revisiomerkintöjen tulisikin 
olla yhtenäisiä kaikilla henkilöillä ja kaikissa dokumenteissa. 
 
Kun dokumentteja päivitetään tai niitä muutetaan, revisioidaan jokainen uusi versio 
aina käyttämällä tiedostonimen perässä merkintää _RXX, jossa XX on juokseva revi-
sionumero alkaen numerosta 00. Esimerkkinä lämpötilanmittauspiirin toimintakuva-
uksen kolmas versio, sen tiedostonimi näyttää tältä: 60TI1010_R02.html. Tiedoston 
muokkauspäivämäärä nähdään tallennuspäivämäärästä. 
 
Revisiomerkinnät eivät tietenkään koske pelkästään toimintakuvauksia, vaan kaikkia 
suunnitteludokumentteja, joita projektin edetessä päivitetään. Varsinkin silloin, kun 
dokumentteja toimitetaan eteenpäin toisille osapuolille, esimerkiksi juuri sovellus-
suunnittelijoille, on versionhallinta erityisen tärkeää. Tätä samaa revisiointimenetel-
mää käytetään kaikille suunnitteludokumenteille. 
 
3.1.4 Muutosten ja ongelmatilanteiden hallinta 
 
Prosessin toiminnot on useimmiten lyöty pitkälti lukkoon jo suunnittelun alussa, mut-
ta ohjelmien toiminnot tarkentuvat ja täydentyvät vielä projektin edetessä ja muutos-
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tilanteita saattaa tulla moneenkin otteeseen. Tällöin on tärkeää pitää niin sanotusti 
homma hanskassa, jotta kaikilla suunnittelun osapuolilla olisi aina viimeisin tieto oh-
jelmien ja prosessin toiminnoista. Tämä onnistuu vain silloin, kun yhteydenpito suun-
nittelun eri osapuolten välillä on riittävän tiivistä ja muutostarpeet dokumentoidaan 
selkeästi. 
 
Yhteydenpito hoidetaan useimmiten sähköpostilla tai puhelimella. Sähköpostin suu-
rena etuna on liitetiedostojen lisäysmahdollisuus ja sähköpostitse hoidetaankin valta-
osa suunnitteludokumenttien jakelusta. Muutostilanteiden hoidossa paras ja luotet-
tavin toimintatapa on, että tarvittavista muutoksista käydään ensin suullinen keskus-
telu joko puhelimitse tai tilanteen salliessa kasvotusten. Sen jälkeen suullisesti käsitel-
lyt asiat toimitetaan vielä muistiona sähköpostilla niille osapuolille, joita kyseiset asiat 
koskevat. Tällöin väärinymmärrysten riski on varsin pieni. 
 
Muutostilanteissa on hyvin olennaista, että tehdyt muutokset merkitään selkeästi 
dokumentteihin. Muuttuneiden kohtien tulee näkyä erottuvasti eikä kenellekään saa 
jäädä epäselväksi, miltä osin dokumentti on muuttunut ja mihin muutokset vaikutta-
vat. Muutokset tulee kirjoittaa myös pitkin projektia kirjoitettavaan päiväkirjaan. 
 
3.1.5 Testaus ja käyttöönottovaihe 
 
Kun tehtyjä ohjelmia testataan esimerkiksi FAT-testissä, on tärkeää huomioida kaikki 
todennäköiset tapaukset. Kaikki I/O:t tulisi olla listattuna taulukkoon ja jokaisen testa-
tun I/O:n perään laitetaan merkintä. Testivaiheessa ohjelmiin on helpompi tehdä 
muutoksia ja korjauksia, sikäli kun niille tarvetta havaitaan, kuin myöhemmin siinä 
vaiheessa, kun varsinainen käyttöönotto on jo suoritettu ja prosessi on toiminnassa. 
 
FAT-testin etenemiseen seurantaan laadin seurantalomakkeen (ks. liite 4). Siinä on 
lueteltuna testauksen vaiheet, jotka testauksen jälkeen kuitataan nimikirjaimilla. Lo-
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makkeen lopussa on kentät, joihin merkitään tehdyt muutokset, vaadittavat korjauk-
set ja avoimeksi jääneet asiat. 
 
 
4 DCS-AUTOMAATIOPROJEKTIN MALLIPOHJAT 
 
DCS-suunnittelussa käytetään suunnittelun tukena monenlaisia ohjelmia, kuten Exce-
liä, Wordia ja CAD-pohjaisia suunnitteluohjelmia. Suunnittelun nopeuttamiseksi ja 
vakiinnuttamiseksi laadin DCS-suunnittelun kannalta muutamia hyödyllisiä mallipoh-
jia: 
 
- Projektin organisaatio ja tehtävät (Liite 1) 
- Projektin läpivientidokumentti (Liite 2) 
- Projektin vaatimusmäärittely (Liite 3) 
- FAT-testin seuranta- ja raportointilomake (Liite 4) 
- Lukitusikkuna (DNAuseEditor) (Liite 5) 
- Lukitusikkuna (GdCAD) (Liite 6) 
- Sekvenssien toimintotaulukko (Liite 7) 
- Toimilaiteluettelo ja I/O-lista (Liite 8) 
 
Nämä mallipohjat ovat projektitasolla yleispäteviä, eli ne eivät ole sidottuja vain yh-
den projektin mukaiseen käyttöön. Toki joissakin projekteissa saattaa olla käytössä 
erilaiset menetelmät asiakkaan vaatimuksista johtuen, jolloin näistä mallipohjista ei 
välttämättä ole apua. Useimmissa projekteissa näitä kuitenkin voidaan käyttää. 
 
Laadin mallipohjan projektin organisaation hahmottamiseksi (ks. liite 1). Lomakkeelta 
löytyvät jokainen tehtävänimike (projektipäällikkö, pääsuunnittelija, suunnittelijat) ja 
kuhunkin tehtävään nimetty henkilö/henkilöt. Lisäksi lomakkeelle kirjoitetaan, mikä 
on ko. henkilön vastuualue ja lyhyt kuvaus työnkuvasta. Myös yhteystiedot ovat tällä 
samalla lomakkeella. 
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Liite 2 on projektin seurannan kannalta tärkeä ja hyvin hyödyllinen dokumentti. Se on 
koko projektin elinkaaren kattava seurantalomake, jolla voidaan tarkkailla mm. pro-
jektin kaikkia vaiheita ja projektin etenemistä. Dokumentti on laadittu siten, että pro-
jektin eri osavaiheet on jaoteltu omille välilehdilleen, ja periaatteena on, että kun yksi 
osavaihe on saatu hyväksytysti suoritettua, voidaan siirtyä seuraavalle välilehdelle. 
 
Jotta projektin resursointi ja aikataulutus voidaan laatia, täytyy asiakkaalta saada tie-
toon selkeät vaatimukset ja projektin laajuus. Ilman näitä on työmäärää vaikea arvioi-
da. Tähän laadin apudokumentiksi vaatimuslomakkeen (ks. liite 3), joka esitäytetään 
ja lähetetään asiakkaalle. Asiakas palauttaa lomakkeen ja on täyttänyt siihen projektin 
vaatimukset (esimerkiksi toimilohkokaavioiden suunnittelu), laajuus ja sisältö (esi-
merkiksi I/O-määrä). Tämän perusteella on sitten helpompi arvioida tarvittava tunti- 
ja henkilöstömäärä. 
 
FAT-testaukseen sisältyy paljon seurantaa ja raportointia. Laadin tähän tarkoitukseen 
seurantalomakkeen (ks. liite 4), johon kirjataan projektin perustiedot, seurataan tes-
tauksen etenemistä kohta kohdalta. Muille välilehdille voidaan kirjoittaa kommentte-
ja, kysymyksiä ja avoimia asioita. 
 
Lukituspiireillekään ei useimmissa projekteissa ole ollut vakiintunutta toteutustapaa 
tai mallipohjaa. Laadin lukituspohjat sekä GdCADilla (ks. liite 5) että DNAuseEditorilla 
(ks. liite 6). Lukitusikkunoiden rakentaminen tyhjästä jokaiseen projektiin voi olla hy-
vinkin työlästä. Valmiilla pohjalla aikaa ja vaivaa säästyy runsaasti. Nämä pohjat on 
laadittu siten, että niissä on tietty perusrakenne, joka on laajennettavissa vaivatto-
masti. Käyttäjällä on käytettävissä muutamia peruselementtejä, joita lukitusikkunat 
usein sisältävät. 
 
Sekvensseillä on omat tekstimuotoiset toimintaselostuksensa. Laadin kuitenkin myös 
mallipohjan (ks. liite 7), jossa sekvenssin toiminnot ja ehdot ovat taulukkomuodossa 
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askeleittain. Siitä on tarvittaessa helpompi etsiä kunkin askeleen aikana tapahtuvat 
toiminnot, kuin pitkästä toimintaselostustekstistä. 
 
Instrumenttipiirien lista on monissa projekteissa hieman vajavainen ja vaikeaselkoi-
nen. Esimerkiksi I/O-osoitteiden listauksessa ei ole useinkaan ollut tiettyä esitystapaa. 
Tässä mallipohjassa (ks. liite 8) I/O-osoitteet esitetään selkeästi ja piirin muutkin pe-
rustiedot ovat hyvin esillä. Listaa voi tarvittaessa laajentaa lisäämällä sarakkeita tar-
peen mukaan. 
 
 
5 VAIHEKOHTAINEN PROJEKTI- JA SUUNNITTELUOHJE 
 
Jotta projekti voidaan viedä läpi mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti, on hyvä 
noudattaa tietynlaista vaihekohtaista ohjeistusta, jonka mukaan projektissa edetään. 
Toki jokaisessa projektissa on yksilöllisiä etenemis- ja toteutustapoja, jotka eivät vält-
tämättä päde jokaiseen projektiin. Yleisellä tasolla projektit kuitenkin noudattavat 
usein pitkälti samaa kaavaa. Tässä luvussa on esitys vaihekohtaisesta projekti- ja 
suunnitteluohjeesta. 
 
5.1 Projektin perusrakenne ja sisältö 
 
Projekti käynnistyy tarjouksen teolla. Tarjouksen voi tehdä kumpi osapuoli tahansa: 
asiakas voi tehdä toimittajalle ostotarjouksen suunnittelupalveluista tai toimittaja voi 
tehdä tarjouksen suunnittelupalveluiden tuottamisesta asiakkaalle. Tarjousta tehdes-
sä kartoitetaan, mitkä ovat asiakkaan vaatimukset ja tarpeet ja minkälaisin resurssein 
näihin vaatimuksiin pystytään vastaamaan. Mikäli vaatimukset todetaan toteutetta-
viksi ja projektin suorittaminen kannattavaksi, tehdään tarjous tai vastatarjous, riip-
puen siitä, onko tarjouksen jättäjä suunnittelun tilaava asiakas vai suunnittelun tuot-
tava yritys itse. 
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Projektisopimusten laajuus riippuu paljon asiakkaan vaatimuksista. Sopimuksina voi-
daan useimmiten pitää tarjousta, teknistä erittelyä ja tilausta. Isommissa projekteissa 
voidaan tarpeen mukaan laatia erillinen suunnittelusopimus, jonka sisältö vaihtelee 
projektin mukaan. Sisältö voi koostua esimerkiksi seuraavista kohdista: 
 
- tekninen erittely 
- toimituslaajuus 
- toimitusrajat 
- aikataulu 
- organisaatio ja vastuuhenkilöt 
- dokumenttiluettelo ja sakolliset dokumentit 
- yksikköhinnat 
- yleiset hankintaehdot 
- käytettävät standardit 
- mallidokumentit tai -piirit 
- laatujärjestelmän kuvaus 
- suunnittelujärjestyssopimus. 
 
Projektiorganisaation nimeämisestä vastaa osastopäällikkö. Projektiorganisaatioon 
tulee nimetä projektipäällikkö, pääsuunnittelija ja hänen alaisuuteensa suunnittelijat. 
 
Projektin kaikki vaiheet kirjataan projektin läpivientilomakkeelle (ks. liite 2) ja kukin 
vaihe vielä tarkennetuin tiedoin omille välilehdilleen. Siitä projektin etenemistä voi-
daan seurata vaihe vaiheelta ja voidaan pitää kirjaa oleellisista tapahtumista ja päi-
vämääristä. 
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5.2 Projektin aikataulutus ja hallinta 
 
Projektin aikataulu laaditaan pitkälti saatujen lähtötietojen perusteella. Siksi onkin 
erittäin tärkeää, että lähtötiedot ja projektin laajuus vastaavat todellisuutta. Resursoi-
tava työmäärä muodostuu muun muassa ilmoitetusta I/O-määrästä ja laadittavien 
valvomonäyttöjen lukumäärästä. 
 
Projektin toteuttamiseksi tulee heti projektin alussa määritellä mahdollisimman sito-
va aikataulu. Projektiaikataulun pohjalta voidaan määritellä resursoinnin aikataulu eli 
se, minkä verran millekin ajanjaksolle ja työtehtävälle resursoidaan henkilöitä ja työ-
tunteja. Resursointi on hyvä määrittää siten, että töitä ei tehdä liiaksi ennakkoon eikä 
taas toisaalta liian paljon projektin loppuvaiheilla. Jos töitä tehdään paljon etuajassa, 
saattaa mahdollisista muutostilanteista tulla hyvinkin työläitä. Myöhäiseksi asetetut 
työt taas aiheuttavat kiirettä projektin loppupuolella. Työmäärä tulee siis pitää mah-
dollisimman tasaisena koko projektin elinkaaren ajan. 
 
Projektille tulee asettaa välitavoitteita tietyille päivämäärille, jolloin projektin etene-
mistä tarkastellaan ja tehdään päätöksiä jatkotoimenpiteistä. Projektin etenemistä 
tulee tarkastella myös asiakkaan kanssa tietyin väliajoin. Asiakas täytyy muutenkin 
pitää ajan tasalla koko projektin ajan. 
 
Yhteydenpidosta huolehtii projektin yleistasolla projektipäällikkö. Hän vastaa yhtey-
denpidosta, kun asia koskee hallinnollista puolta, kokonaisaikatauluja, resursointia 
yms. Myös pääsuunnittelija on hyvin tiiviisti yhteydessä asiakkaaseen. Hänen vastuul-
laan on lähinnä suunnitteluun ja toteutustapoihin liittyvä yhteydenpito. 
 
Projektin hallinnan tukena käytetään projektin läpivientidokumenttia (ks. liite 2). Siinä 
projektin vaiheet ovat omilla välilehdillään, ja aina kun yksi vaihe on saatu käsiteltyä, 
voidaan siirtyä seuraavaan. Dokumentti kattaa koko projektin elinkaaren ja sillä voi-
daan myös varmistua mm. toimitusaikataulujen pitävyydestä.  
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5.3 Projektin tehtävä- ja vaihekohtainen toteutus 
 
Projektin alussa tehdään tarjouslaskenta, jonka tuloksena saadaan tarjouksen sum-
mat. Tarjouksessa on myös määritetty maksuerät, jotka asiakkaan tekemän hyväksy-
tyn tilauksen tai mahdollisen sopimuksen mukaan kirjataan tuotantojärjestelmään. 
 
Pääsuunnittelija ja suunnittelijat perehtyvät ensin projektin lähtötietoihin voidakseen 
aloittaa itse sovellussuunnittelun. Valmiudet sovellussuunnitteluun saadaan toimin-
takuvausten, prosessiselostuksen, piirilistojen ja PI-kaavioiden perusteella. Asiakkaan 
puolelta on saattanut myös tulla joitain heidän käyttämiään malleja tai suosituksia, 
joiden mukaan on edettävä. 
 
Ennen ohjelmien suunnittelua on selvitettävä, onko asiakkaalla käytössään jotakin 
tiettyä mallia, jonka mukaan ohjelmat halutaan tehtävän. Ellei erillistä toimintatapaa 
ole määritetty, tehdään ohjelmat tarkasti toimintakuvauksien mukaisesti. Mikäli toi-
mintakuvauksessa esitetyistä toimintojen oikeellisuudesta kuitenkin herää epäilys, 
menetellään seuraavasti: 
 
- Sovellussuunnittelija tekee toimintakuvauksen epäselvien kohtien osalta 
kommentit ja kysymykset, minkä jälkeen lähettää kommentoidun kuvauksen 
kirjoittajalle luettavaksi. 
- Toimintakuvauksen kirjoittaja lukee kommentit ja perustelut ja sen perusteella 
joko hyväksyy ja hylkää ehdotuksen. 
- Tehtyjen ja ehdotettujen muutosten osalta pidetään palaveri, jossa käsitellään 
lopullinen toteutus ja mahdolliset vaikutukset muihin toimintoihin. 
 
Ohjelmien toiminnallisuus tulee koestaa huolellisesti ennen testausvaihetta. Mikäli 
monella ohjelmalla on täsmälleen samanlainen toiminnallisuus, ei ole tarpeellista 
koestaa jokaista ohjelmaa erikseen. 
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Valvomonäytöt piirretään PI-kaavioiden tai prosessilayoutin mukaan, ellei asiakkaalta 
tule muunlaista ohjeistusta. Kun laaditaan valvomonäyttöjä, niin alkuvaiheessa on 
hyvä lähettää raakaversiot näytöistä asiakkaalle kommentoitaviksi. Tässä vaiheessa 
mahdollisesti tulevat muutokset on vielä helppo toteuttaa. Kuvat näytöistä lähete-
tään esimerkiksi PDF-tiedostona, joihin asiakas merkkaa mahdolliset korjaukset ja 
lisäykset. 
 
Liian suuria riskejä ei tule ottaa missään tilanteessa, ei näyttösuunnittelussa eikä koko 
suunnittelun aikana ylipäänsä. Jos jokin asia on epäselvä, ratkaisua ei pidä alkaa riskil-
lä arpomaan, vaan aina on parempi kysyä varmistus asiakkaalta. Sama pätee sovellus-
suunnittelussa kaikkeen. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa tilanne, jossa toimintakuva-
usta lukiessa jokin toteutustapa kuulostaa omasta mielestä erikoiselta ja huonolta. 
Kuvauksen kirjoittaja on kuitenkin voinut ajatella asian eri tavalla ja hänen ratkaisunsa 
voi olla tilanteessa jopa toimivampi. Sovellukset tehdään aina sen mukaisesti, miten 
asiakas on niiden toiminnan kuvannut. Mutta kuten todettua, erikoisista ratkaisuista 
saa ja pitääkin kysyä, jottei mikään asia jää epäselväksi. 
 
Selkeä kansiohierarkia on perusedellytys projektin dokumentoinnin hallinnalle. Jokai-
sessa projektissa tulisi projektikansion alla olla ainakin kuviossa 10 esitetyt kansiot, 
joihin tulee projektikohtaiset alakansiot. Kansion ja dokumentaation sisältö vaihtelee 
tietysti paljonkin projektin luonteesta ja sisällöstä riippuen. Jokainen kansio ja alakan-
sio numeroidaan alkaen numerosta 01, jolloin kansioissa säilyy hyvä järjestys. 
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KUVIO 10: Projektin dokumentoinnin kansiohierarkia 
 
 
Kaikista projektin tiedostoista on otettava varmuuskopiot tasaisin väliajoin, mieluusti 
päivittäin. Jos päivän aikana dokumentteihin tehdään paljon muutoksia tai syntyy 
paljon uusia tiedostoja, on hyvä ottaa varmuuskopiot vaikka useammankin kerran 
päivässä. Näin varmistutaan, ettei tietoja pääse häviämään ja viimeisin päivitys on 
aina saatavilla. Varmuuskopioita ei tulisi kuitenkaan säilyttää vain yhdessä paikassa, 
etenkään jos tallennuskohde on helposti haavoittuva, esimerkiksi muistitikku tai verk-
kolevy. Parhaiten tiedostot säilyvät, kun varmuuskopiot tallennetaan kahteen paik-
kaan. Verkkolevyllä sijaitsevan projektikansion lisäksi sama varmuustiedosto on syytä 
tallentaa myös oman tietokoneen kiintolevylle. 
 
Myös varmuuskopioiden nimeämisessä on käytettävä vakiokäytäntöä. Varmuuskopi-
oitava kansio pakataan zip- tai rar-tiedostoksi ja nimetään sisällön ja päivämäärän 
mukaisesti, esimerkiksi näytöt_080412.zip. 
 
Dokumenttien revisiointi on hyvin tärkeää. Päivitetty dokumentti nimetään siten, että 
tiedostonimen perään tulee revisionumero, esimerkiksi _R02. Lisätyt kohdat ja muu-
tokset tekstissä merkataan keltaisella huomiovärillä. Tekstistä poistetut kohdat mer-
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kataan sekä huomiovärillä että yliviivauksella. Revisiointi koskee kaikkia suunnittelu-
dokumentteja ja revisiointitapa on kaikille dokumenteille yhteinen. 
 
Kaikki projektin aikana tehdyt tunnit ja tehtävät kirjataan muistiin omille työnumeroil-
leen. Se on yksi keino seurata projektin etenemistä tehtävien tasolla. Jokaiselle tehtä-
välle ja työnumerolle on resursoitu tietty tuntimäärä projektin alussa ja tällä kirjauk-
sella käytettyjä tunteja kontrolloidaan. Tuntikirjaukset tehdään myös sen takia, että 
projektin katelaskenta pysyisi ajan tasalla. Projektipäällikkö valvoo koko projektin 
tilaa ja pääsuunnittelija puolestaan seuraa omia työnumeroitaan. 
 
Työtuntikirjausten lisäksi on hyvä pitää päiväkirjaa projektin tapahtumista, jotta mit-
kään oleelliset tapahtumat eivät jää huomioimatta. Etenkin ongelmatilanteet tulee 
raportoida huolella: mitkä olivat syynä ongelmatilanteisiin ja kuinka tilanteet selvitet-
tiin. Myös muutostilanteista on hyvä tehdä myös kirjallinen muistiinpano. Lisäksi kir-
jataan muistiin tilanteet, joissa onnistuttiin erityisen hyvin. 
 
5.4 Projektin lopputoimet ja yhteenveto 
 
Projektin lopuksi tehtävänä on suunnitteludokumenttien ja ohjelmien arkistointi le-
vypalvelimelle. Sinne on koko projektin aikana jo kerätty ja kasattu suunnittelun do-
kumentit ja ohjelmat, mutta projektin lopussa projektikansio tulee vielä järjestää ja 
organisoida selkeästi. Kansioita saattavat myöhemmin joutua tutkailemaan myös sel-
laiset henkilöt, jotka eivät ole projektissa mukana olleet. 
 
Tämän lisäksi projektipäällikön tulee laatia projektista loppuraportti. Raportti on käy-
tännössä yhteenveto projektin kulusta. Raportista on käytävä ilmi projektin vaiheet ja 
eteneminen, sekä se, minkälaisiin ongelmiin projektin aikana törmättiin, kuinka nämä 
tilanteet hoidettiin ja missä asioissa onnistuttiin erityisen hyvin. Näistä projektikoke-
muksista saadaan joka kerta myös hyvää oppia tulevien projektien läpiviemiseen, jo-
ten raportointiin on syytä panostaa, sillä se on samalla panostusta tulevaisuuteen. 
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Loppuraportin tekeminen onnistuu parhaiten silloin, kun projektin aikaiset tapahtu-
mat on raportoitu riittävällä tarkkuudella. 
 
Loppuraportin sisältöön kuuluu myös projektin taloudellinen toteuma ja sen selvittä-
minen. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että projektin toteutunut 
laajuus lasketaan ja tarkastellaan, onko se osunut kohdalleen projektin sopimuksen 
mukaisen kauppahinnan kanssa. Myös tehdyt tunnit lasketaan ja työmäärän hintaa 
tarkastellaan. 
 
 
6 POHDINTA 
 
Omalla vähäisellä työkokemuksella ja DCS-suunnittelijoiden projektikokemuksella 
onnistuin keräämään muutamia kehitettäviä kohteita, joihin puuttumalla projekti-
työskentelyn laatua voidaan parantaa. Muutokset eivät ole edes isoja, eivätkä ne vaa-
di suuria toimenpiteitä projektin henkilöstöltä. Silti pienilläkin asioilla voidaan isom-
massa kokonaisuudessa saada paljon parannusta aikaan. 
 
Olen esittänyt muutoksia joihinkin vakiintuneihin toimintatapoihin. Jotta tästä ehdo-
tuksesta olisi käytännön hyötyä, tulisi projektihenkilöstön katsoa projekteja avarakat-
seisesti. Monesti kun tiettyjä asioita tehdään samalla kaavalla projekteista toiseen, 
tullaan sokeiksi uusille toimintatavoille. Helposti mennään vanhan mallin mukaan, 
vaikka joitakin kohtia voitaisiin parantaa. Tästä syystä kehityskohteet tulisi esittää 
jokaiselle sovellussuunnittelijalle, jotta kehitystä tapahtuisi koko osaston laajuisesti. 
 
Mallipohjia oli jo valmiiksi moniin tarkoituksiin. Silti moniin ihan perustilanteisiin ei 
valmista mallipohjaa ollut olemassa. Mallipohjilla saavutetaan se etu, ettei jokaista 
dokumenttia tarvitse jokaisella kerralla alkaa alusta asti rakentaa, vaan voidaan käyt-
tää tiettyä mallia. 
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Eri projekteissa saattaa olla käytössä asiakkaan omien vaatimusten mukaisia malleja, 
jolloin nämä mallipohjat eivät välttämättä kelpaa käytettäviksi. Mallipohjat on kuiten-
kin laadittu helposti laajennettaviksi, joten niitä voi käyttää perustana jokaisessa pro-
jektissa ja tehdä tarvittavat muutokset. 
 
Opinnäytetyössä syntynyt projekti- ja suunnitteluohje sisältää vaihekohtaisen ohjeis-
tuksen koko projektin läpivientiin DCS-suunnittelun tasolla. Ohjeistus pätee tyypillisiin 
DCS-suunnitteluprojekteihin. Tilaajasta riippuen projektit voivat joskus olla rakenteel-
taan erilaisen mallin mukaisia, mutta ohjeistus on varsin yleispätevä, joten sen mu-
kaan voidaan toimia lähes projektissa kuin projektissa. 
 
Jotta kehitysehdotuksella ja suunnitteluohjeella saavutetaan niiden mahdollistavat 
tulokset, tulee työympäristön jokaisen työntekijän perehtyä hyvin kyseisiin ohjeistuk-
siin ja sisäistää niissä mainitut asiat. Kehitettävät kohteet ovat projektihenkilöstölle 
sinällään jo tuttuja, keinot niiden toteuttamiseksi taas välttämättä eivät. 
 
Paras tulos saavutetaan järjestämällä projekti- ja suunnittelutyöskentelyä koskeva 
koulutustilaisuus, jossa kehitysehdotus ja suunnitteluohje esitellään DCS-
suunnittelijoille. Vaikka projektin perusrakenne onkin suunnittelijoille jo selvillä, toi-
minnoissa voi silti olla havaittavissa vanhojen toimintatapojen suosimista, eikä uusille 
ideoille ole siten ehkä annettu tilaa. 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tulisi keskittyä enemmän projektimuotoisen työs-
kentelyn opetukseen, sillä automaatioinsinöörin työ on suureksi osin projektiluontois-
ta. Tätä projekti- ja suunnitteluohjetta voitaisiin käyttää opetuksen perustana, jotta 
tyypillisen automaatioprojektin eri vaiheet tulisivat opiskelijoille tutuiksi jo opintojen 
aikana. 
 
Projektityöskentelyssä on oltava tietyt vakioidut toimenpiteet, jotta projektin läpi-
vienti olisi mahdollisimman sujuva ja tehokas. Tämän opinnäytetyön tuloksena synty-
neillä suunnitteluohjeella ja mallipohjilla saavutetaan tietynlainen vakioitu projekti-
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runko. Lisäksi suunnitteluprojekteissa tyypillisesti esiintyvät ongelmat, jotka kehitys-
ehdotuksessa on mainittu, voidaan korjata suunnitteluohjeen mukaisilla toimenpiteil-
lä. Myös suunnittelijoiden työ helpottuu, kun heillä on toimintatapa selvillä ja lisäksi 
käytössään useita suunnittelutyötä nopeuttavia uusia mallipohjia. 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tätä suunnitteluohjetta opetuksen tukena käytet-
täessä opiskelijat saavat jo opinnoissaan selkeän kuvan, mitä automaatiosuunnitteli-
jan työ pitää sisällään, ja minkälaisia toimintamalleja suunnittelutyössä sovelletaan. 
 
Näiden ohjeistuksien avulla jo koulussa voidaan panostaa niiden asioiden opettami-
seen, jotka tyypillisimmin työelämän suunnitteluprojekteja hankaloittavat. Tällöin 
vastavalmistuneet opiskelijatkin olisivat valveutuneita projektityöntekijöitä ja osaisi-
vat tulevaisuuden työelämän projekteissaan toimia mahdollisimman tehokkaalla ta-
valla. 
 
Automaatioala kehittyy jatkuvasti, joten suunnittelun vaatimien toimenpiteiden tulee 
myös kehittyä siinä ohessa. Uusia teknologioita kehitetään koko ajan ja tätä kautta 
projektityöskentelyssä kohdataan jatkuvasti uusia haasteita. Asiakkaan silmissä pro-
jektin läpiviennin nopeus, laatu ja tehokkuus ovat kansainvälistyvässä teollisuudessa 
aina vain tärkeämpiä tekijöitä toimittajan valinnassa, joten kaavoihin ei pidä kangis-
tua. Myös suunnittelijoiden tulee olla koko ajan avoimin mielin ja kehittää myös itse 
innovatiivisesti uusia toimintatapoja sen sijaan, että käytetään aina vain samoja me-
netelmiä vuodesta toiseen. Aina on pyrittävä kehittämään uutta ja pysyttävä kehityk-
sessä mukana - mieluiten sen terävimmässä kärjessä. 
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